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Piirin johdon avaussanat 
1 Päivä 
Puheenjohtaja Seppo Kananen 
Sihteeri Tuomas Toivonen 
Pentii Ikonen TIEL/O-piiri 
1. Piirin johdon avaussanat 
Piiri-insinööri Ikonen toivotti osanottajat tervetulleiksi Ouluun. Hän to-
tosi avauspuheessaan, että olemme suurten muutosten edessä. EY pakot-
taa meitä suomalaisia olemaan samalla eurooppalaisia. Laajentuvat 
markkinat näkynevät kuljetusten alueella ensin. Ulkomaiset yritykset 
tulevat kilpailuun mukaan ja "omien" suosiminen jää pois. Urakoinnissa 
joudumme myös sopeutumaan ulkomaiseen kilpailuun. 
EY yhdenmukaistaa normistoa ja pakottaa rakentajia opiskelemaan eu-
rooppalaista käyttäytymiskulttuuria. 
Ikonen totesi myös, että valtionhallinnossa siirrytään uuteenjohtamis-ja 
palkkauspolitiikkaan. Sovelletaan tulosjohtamisen periaatteita ja pyri-
tään liikelaitosmaiseen toimintaan. 
Oulun tiepiiri on luonut uuden organisaation, jolla pyritään motivaation 
lisäämiseen siirtämällä päätösvaltaa lähemmäksi toteutusta. On perus-
tettu tiealueita, joissa perustienpito hoidetaan. Rakentaminen tapahtuu 
projekteina ja rakentajat siirtyvät työn mukana. Hankkeiden valinta on 
aluepäälliköiden tehtävä. Kehityshankkeet priorisoidaan tuoton perus-
teella tiehallituksessa. 
Ikonen mainitsi, että korkeasti koulutetun henkilökunnan puute on alati 
kasvava ongelma. Opiskeluun hakeutuvien määrä on tällä alalla jatku-
vasti laskenut. Rakentajien tehtävänä on osoittaa rakentajien ja rakenta-
misen asema yhteiskunnassa. Arvostus tuo lisää opiskelijoita. 
Lopuksi Ikonen korosti, että on jatkuvasti kokeiltava uusia asioita kuten 
esimerkiksi uusia urakointitapoja ja että maa- ja tierakentamista tulisi 
tutkia ASTO-projektia vastaavalla tavalla. 
Matti-Pekka Rasilainen 11EH/T 
2. Rakennustoiminta tulosohjauksen valossa 
Johtaja Rasilainen totesi, että tulosohjauksen teorian mukainen systeemi 
on laitoksessamme käytössä. Liikenneministeriön kanssa on keskusteltu 
ja sovittu laitoksen tavoitteista ja tiehallitus on piirien kanssa sopinut 
piirien laitoksen tavoitteista johdetuista tavoitteista. Lisäksi on käytössä 
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tulospalkkiojäijestelmä, joka mandollistaa palkkion maksamisen hyvästä 
suorituksesta. Toiminnan tila raportoidaan kolme kertaa vuodessa. 
Tulospalavereissa on rakentajien osalta lähinnä keskitytty kolmeen alu-
eeseen: taloudellisuus, laatu ja ajoitus. 
Taloudellisuuden osa-alueelta päästään laitoksen osalta keskimäärin ta-
voitteeseen. 
Laatuvaatimukset koskevat ensisijaisesti kunnossapitäjiä. On kuitenkin 
löydettävä mittari rakentamisen laadulle. QL-luku saattaisi soveltua lai-
tostasolle. 
Aj oitusta koskevat keskustelut eivät enää ensisijaisesti koske optimiajoi-
tusta. Jatkossa pitäisi tarkastella myös korkoa. Seisova työ maksaa, mutta 
budjettijärjestelmä ei vielä tue oikean tyyppistä toimintaa. 
Rasilainen totesi, että vuotta 1991 koskevat tavoitteet ovat saman tyyp-
piset kuin vuoden 1990 tavoitteet. Liikenneturvallisuustavoite velvoittaa 
rakentajia parantamaan tietyömaiden hikennejärjestelyitä. Rakentaja 
huolehtii ympäristön siisteydestä huolellisillajälkitöillä. Taloudellisuutta 
on parannettava 1,1% mandollisista organisatorisista vaikeuksista huoli-
matta. Lisäksi rakentajien tulisi omalta osaltaan huolehtia kustannusar-
vioiden pysyvyydestä ja asiakkaan huomioon ottamisesta. 
Rakentaminen tulevaisuudessa 
Isoille ja pienille hankkeille kehitetään todennäköisesti erilaiset mallit. 
Pienet hankkeet hoidetaan piirien toimesta osana perustienpitoa. Suurten 
hankkeiden toteuttaminen delegoidaan mandollisesti joillekin piireille tai 
porukoille. Kiinnostusta liikkuvaan työhön tulisi kasvattaa. Organisaa-
tion tulee sopeutua siihen, että kehittämishankkeita ei ole kaikkina aikoi-
na kaikissa piireissä. 
Tuleva aluehallinto 
Vuoden 1990 loppuun mennessä valmistuu esitys tulevasta aluehallin-
nosta. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös keskushallintoa. Esityk-
seen sisältyy useita vaihtoehtoja mm. sellainen, jossa piirejä on nykyistä 
enemmän. 
Tulosyksikköperiaate otetaan käyttöön. Tällaisia yksiköitä ovat esim. 
TIE-DATA tiehallituksessa ja korjaamot piireissä. 
Budjetti ja työohjelma 
Tiehallitus ehdottaa työohjelman lopettamista ja että liikenneministeriö 
on pyytänyt lausuntoa budjetin soveltumisesta tulosohjaukseen. 
Öljyn hinnan korotuksesta ei tule kompensaatiota tielaitokselle. Miten 
tämä vaikuttaa ensi kesän päällystysohjelmaan on selvittämättä. 
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Sakari Pyörre 11EH/Tk 
3. Rakentamisen raportit 
Rakentamisen raportoinnissa on meneillään siirtymävaihe. Vanhoja ra-
kentamisen raportteja ei ajeta enää vuonna 1991. Näin mm. siksi, että 
litterointi on muuttunut ja TAHA-järjestelmä on otettu käyttöön. 
Vuoden 1990 alkupuolella ajateltiin raportointi hoitaa siten, että tehdään 
TAHA:an vakiotilauksia, joilla hoidetaan kuukausiraportit, ja muut ra-
portit piirit voivat tilata erikseen TAHA:sta. TAHA:n raporttien ulkoasu 
ei kuitenkaan tyydyttänyt, esim. markat tulostuvat penneineen. Asiaa 
vietiin kesällä eteenpäin tekemällä ehdotus piireille raporttimalleista ja 
piirien vastaus oli, että vanhat raportit on säilytettävä. 
Uusia raportteja saadaan vuoden 1991 alusta. Raportteihin tehdään joi-
tain pieniä muutoksia, jotka johtuvat mm. litteramuutoksesta ja tonnitak-
saiseen kuljetustapaan siirtymisestä. Kuukausiraportit yksinkertaistu-
vat hieman ja esim. työpäällikön kuukausiraportti jää pois. Toteutumara-
portit muuttuvat littera- ja kustannuslajimuutoksen takia ja osa vanhois-
ta tunnusluvuista jää pois. TAHA-konsultti saa ne valmiiksi 1990 alku-
puolella. Kone-ja kuljetusraporttien sisältö mietitään ensi vuoden aikana. 
Uusia raportteja on suunniteltava mutta työtä ei ole vielä aloitettu. 
Piirit voivat jatkossa tehdä omatoimista raporttitarkastelua mikrojen 
avulla. Tätä varten tullaan määrittelemään tiedostot, jotka laskentakes-
kus vuosittain valmistaa ja toimittaa piireille. Niiden sisältämiä tietoja 
voivat piirit joustavasti tarkastella tarpeidensa mukaan. Tällaiset tiedos-
tot sisältäisivät esim. toteutumatietoj a kustannusvuoto-ohjelmaa sekä 
konetyön ja kuljetusten tutkimista varten. Näitä tiedostoja toimitetaan 
ensimmäisen kerran vuoden 1992 alussa. 
Taloudellisuutta mitataan edelleen Talikolla, kunhan litteramuutoksen 
takia tarvittavat 'kaatomallit" saadaan tehtyä. Ne valmistuvat vuoden 
1991 alussa, joten budjettia voidaan testata jo tällöin. Talikko otetaan 
varsinaisesti käyttöön vuoden 1992 alussa. 
Keskustelua: 
Keskustelussa tuli esille toive tosiaikaisesta raportoinnista. TAHA:n ei 
koettu antavan tällaista mandollisuutta. Fax voisi olla eräs tapa nopeut-
taa raporttien saamista ja hyödyntämistä. Raporttien sisällön tulisi pe-
rustua enemmän käyttäjien tarpeisiin ja pystyä joustamaan eri tilanteis-
sa. Tarkastelumandollisuuksiaja -tasoja tulisi lisätä, esim. tmp-raportti-
en tulisi säilyä. 
Taloudellisuuden mittauksessa Talikon käyttö herätti ajatuksia. Se sopii 
kyllä koko laitoksen taloudellisuuden tarkasteluun mutta ei kovin hyvin 
piiri-kohtaiseen tarkasteluun. Tuloksia tulisi verrata mieluummin piirin 
omaan kehitykseen eikä suhteessa tielaitoksen tavoitteisiin, esim. piirin 
3-vuotisen kehityksen seuranta antoi eri tuloksia kuin laitostasoisiin 
tavoitteisiin vertaaminen. Todettiin, että laitostasoista raportointia ja 
tavoitetestausta on tehtävä mutta piirien omatoiminen tulosten seuranta 
on myös suotavaa. Esille tuli myös ajatus uusien mittarien tarpeellisuu-
desta. Translog-mittari koetaan hyväksi ja käyttökelpoiseksi. 
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Hankekohtainen tiedottamisjärjestelmä 
Tapani Pöyry TIEL/L-piiri 
4. Hankekohtainen tiedottamisjärjestelmä 
Lapin piirissä on kehitetty tielaitoksen uuteen palveluajatukseen hyvin 
sopiva tiedotusj äijestelmä. 
Kukin hanke tekee ennen hankkeen aloittamista tiedotteen, jota jaetaan 
vaikutuspiirin talouksiin sekä yleisille paikoille, kuten kuntien ja hotelli-
en ilmoitustauluille sekä huoltoasemille. Jaettava tiedote on A4-kokoinen. 
Sen etupuolella esitetään hankkeen päätiedot karttakuvalla varustettuna 
ja takapuolella on hankekohtaista tietoa. Lisäksi alkavista hankkeista 
tiedotetaan paikallisissa lehdissä ja alueradioissa. Taajamahankkeet j är-
jestävät avointen ovien päivät kerran vuodessa. 
Hankkeen ulkoisessa tiedottamisessa on tärkeää avoin, palveluhenkinen 
ja positiivinen asenne. Myös sisäinen tiedottaminen on tärkeää, jotta 
henkilöstö pystyy myös omalta osaltaan antamaan tietoa kyselijöille aina-
kin työn etenemisen, aikataulun ja vuosittaisten tavoitteiden osalta. 
Tienkäyttäjiä tiedotetaan hankkeista yleistiedotuksen lisäksi hanketau-
luilla. Taulussa kerrotaan kuinka pitkällä tien osalla työtä tehdään ja 
koska hanke valmistuu. Taulut sijoitetaan hankkeen molempiin päihin 
puolen kilometrin päähän siitä. 
Tiedottaminen on koettu piirissä tärkeäksi asiaksija se on otettu mukaan 
tulostavoitteisiin omaksi kohdakseen. Tiedotusjärjestelmä on käytössä 
kaikilla hankkeillaja siihen on panostettu paljon. Palautetta on saatu aika 
vähän mutta se mitä on saatu on ollut myönteistä. 
Keskustelu: 
Tiedottaminen koettiin positiiviseksi asiaksi. Isoimmista hankkeista voisi 
tehdä täydellisemmän tiedotteen. Tiedotteen painattaminen ei ole välttä-
mätöntä vaan kopiot ovat riittäviä. Negatiivisista asioista on myös infor-
moitava, sillä tällaisen tiedon puuttuminen aiheuttaa voimakasta arvos-
telua. 
Hanketaulu ei saa korvata tiedotetta, eikä sisältää liikaa tietoa tai liian 
pientä tekstiä. Hanketaulussa voisi olla maininta esitteestä, jota saisi 
esim. joiltakin läheisiltä huoltoasemilta. 
Urakoitsijalle ei Lapin piirissä ole urakka-asiakirjoissa määritelty tiedot-
tamisvelvoitetta vaan se on rakennuttajan hoidettava. Urakoitsijat käy -
tännössä kyllä pystyttävät usein oman infotaulunsa. 
Tiedottamisen sitominen tulostavoitteisiin epäilytti hieman. Toisaalta sen 
koettiin hyvinkin kuuluvan ao. asiaan. 
"Hankalat tieosuudet" -ilmauksen sijasta olisi parempi käyttää "paran-
nettavat tieosuudet" -ilmausta. Positiivinen ja kohtelias ote on tässäkin 
hyvä asia. Vastaväitteenä tuli, että hankala sana kuvaa kyllä paremmin 
tienkäyttäjän kokemusta jaon siten sopivampi ilmaus. Parannettavat sai 
enemmän kannatusta. 
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Tiedottaminen tienkäyttäjille 
Juha Salmenkaita 11EH/Tp 
5. Tiedottaminen tienkäyttäjille 
Tiedottamisen hyvyys näkyy palvelukuvan kehittymisenä. Meillä lähtö-
kohtana on tielaitoksen toiminta-ajatus "Tielaitos vastaa yleisistä teistä 
ja luo tienkäyttäjille edellytyksiä turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen". 
Tienkäyttäjien tyytyväisyys kertoo tielaitoksen tuloksestaja toiminnasta. 
Yhteiskunnassamme on meneillään voimakas rakennemuutos. Palvelu-
ammattien osuus kasvaa voimakkaasti ja aiheuttaa lisää vaatimuksia. 
Toimintaympäristömme on entistä epävakaampi ja vaikeammin ennus-
tettavissa. Palveluvaatimukset kasvavat ja tämä edellyttää joustavuutta 
ja nopeaa reagointia. 
Asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen on tärkeää. Tielaitoksen on tiedet-
tävä mitä palveluja autoilija tarvitsee erilaisilla matkoillaan ja toisaalta 
mitä me voimme tarjota. Oleellista on, että voimme tarjota ajankohtaista 
ja luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Väärä tieto aiheuttaa näkyvän ne-
gatiivisen palautteen. Tämä vaatii meiltä selkeää panostusta ja organi-
sointia. 
Palveluja tulee kehittää edelleen. Tällöin on tärkeää että toimeen ryhdy-
tään heti, analysoidaan omaa toimintaa, puututaan hyvän palvelun estei-
siinja ollaan näin tulos- ja asiakasvastuullisia. 
Yrityskuva on oma luomuksemme, joten näyttääkö tielaitos sellaiselta 
kuin haluaisit sen näyttävän? Parempaa palvelua voidaan saada aikaan, 
ei vain tiedottamisella vaan ottamalla asiakaspalvelunäkökohta mukaan 
kaikkeen muuhunkin toimintaamme. 
Anneli Korikkoaho TIEHfrp 
Tiedottaminen on osa palvelua. Tiedottaminen lähentää laitosta sidos- 
ryhmiin ja yksittäisiin kansalaisiin ja on tärkeä tekijä laitoskuvan muo-
toutumisessa. 
Tienkäyttäjät haluavat tietoa mm. maanrakennuskohteista, päällystys- 
kohteista sekä mandollisista kiertoteistä. Tietoa kysytään eniten kesä-
aikana koskien viikonloppujen tai juhlapyhien liikennettä. Tietoa haetaan 
lähinnä matkustusmukavuuden lisäämiseksi. 
Tienkäyttäjät saavat tietoa laitoksen useista tiedotteista, lehdistä, radios-
ta, ja teksti-tv:stä ja myös puhelimella. 
Radio-Suomessa (YLE 3) aloitettiin kesällä 1990 "Liikenne-Suomi" -ohjel-
ma, jossa välitetään perjantai-iltapäivisin tietoja liikennettä haittaavista 
tai estävistä tiehankkeista, ruuhkista, sääoloista ja myös muista ajan-
kohtaisista liikennettä koskevista asioista. Ohjelma kuuluu toistaiseksi 
vain eteläisessä Suomessa mutta alueen laajentamista harkitaan parhail-
laan. 
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Teksti-tv:ssä tiedotetaan liikenteelle hankalista tieosista. Piirien yhdys-
henkilöt lähettävät telefaxina tiedotteet, jotka YLE:n toimittaja tekstittää 
lähetykseen. Ilmoituksissa on ollut virheitä, eikä tietoa aina ole pidetty 
ajantasalla. Yleisradion ja tielaitoksen välillä on sovittu, että 1.10.1990 
alkaen tielaitos tekee tiedotteet itse suoraan lähetykseen. Tiedote muoka-
taan tällöin meillä mikrolla ja lähetetään modeemin välityksellä teksti-
tv:hen. 
Tie dottamistapoj a monipuolistetaan edelleen. Tiedotustoimintaa voitai-
siin tehdä useiden eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietojen keräämi-
sessä toiminnan tulisi ollajatkuvaaja kaksisuuntaista piirien toimialojen 
ja yhdyshenkilöiden välillä. Tiedot tulisi mieltää valtakunnallisesti ja 
niiden oikea-aikaisuutta ja luotettavuutta on lisättävä. 
Keskustelua: 
Teksti-tv:n katsojamäärät herättivät kiinnostusta. Katsojamäärät ovat 
kasvamaan päin mutta tarkkaa tietoa ei asiasta ollut. 
Teksti-tv:n tiedotteissa risteysten nimet koettiin hankaliksi. Niitä ei kovin 
usein tunneta. 
Tiedottamisen on oltava monipuolista ja eri tiedotusvälineitä tulee käyt-
tää hyväksi. 
Marftta Polvinen TIEH/Htt 
6. Laitoksen T&K-strategia 
T&K -strategia-työn tavoitteena on määrittää laitoksen tutkimus- ja ke-
hittämistoiminnan pysyvät periaatteet, strategia, painopisteailueet sekä 
koordinoida T&K-ohjelman laatiminen vuosille 1991-95 
T&K-strategiatyö lähti käyntiin vuoden 1990 helmikuussa organisoinnil-
la ja haastatteluilla. Työ haluttiin saada nopeasti etenemään ja sitä on 
tehty nojautuen asiantuntija-apuun laajan keskustelun sijasta. Esiselvi-
tyskierroksella tarkastellaan haastattelujen pohjalta ehdotettujen paino-
pistealueiden tutkimustarvetta. Esiselvityksen tulosten perusteella pää-
tetään sitten tutkimusresurssien suuntaamisesta. 
Jatkossa tulee selvittää miten koko tie- ja liikenneala saadaan yhteistoi-
mintaan ja miten saadaan yhteistyökumppanit ajoissa T&K-projekteihin 
mukaan. Tielaitoksen olisi hyvä löytää ulkopuolinen rahoittaja ympäris-
tötutkimuksille. Vastuunjakoa on selkeytettäväja on tärkeää, että projek-
tipäälliköllä on selkeä veto- ja tulosvastuu. Puolet rahoista sijoitettaneen 
pitkäaikaisille hankkeille. 
Keskustelua: 
Esiselvityksen perusteella voidaan tarkastella yksiköiden omia esityksiä, 
mutta yksiköiden on syytä myös itse tarkastella tutkimuksiensa tarpeel-
lisuutta esim "pilottiselvityksin', ettei myöhemmin tule turhia keskeytyk-
siä. 
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Painopistealueajattelu on hyvä, mutta kun rahasta on puutetta voisi jako 
olla 50 % painopistealueille, 30 % vastuualueen omiin hankkeisiinja loput 
muihin. On myös huomioitava meneillään olevien pitkäaikaisten hankkei-
den rahoitus pitäen kokonaisuus mielessä. 
Piirien kuuleminen asiassa ei täysin tyydyttänyt kaikkia, vaikka niin 
onkin eri yhteyksissä pyritty tekemään. Strategiaryhmä on liian tiehalli-
tuspainotteinen. Koettiin myös, että piirien käsiä pyritään näin sitomaan 
turhaan, vaikka olisi parempi antaa niille lisää vastuuta asiassa. Toisaal-
ta yhteinen ohjaus tutkimustoiminnassa pidettiin tarpeellisena. Esille tuli 
myös ajatus tuotantoyksiköiden yhteisistä tuumatalkoista, joissa kartoi-
tettaisiin tutkimistarpeita. Tällaisessa palaverissa tulisi olla aina yksi 
kylähullu mukana, jotta luovat ajatukset pääsevät esiin. 
Tutkimushankkeiden loppuunviemiseen on kiinnitettävä huomiota. 
Laitoksen johdon on aika vaikeaa hallita tutkimuskenttää kansainväli-
sesti. Yhdentyvä Eurooppa lisää työmäärää. Kansainvälisen yhteistyön 
tekemistä haittaa resurssien vähyys ja onkin mietittävä mitä yhteistyötä 
muiden maiden kanssa tulee tehdä. Pohjoismaiden välillä yhteistyötä 
tehdään, mikä onkin luontevaaja perusteltua samankaltaisten olosuhtei-
den takia. Yhteistyötä tulee edelleen lisätä, sillä näin säästetään myös 
resursseja. 
T&K -projektin vaiheita marras-joulukuussa. 
Em. esiselvityksen tuloksia käsiteltiin tielaitoksen jory:ssä ja johtokun-
nassa. Tällöin mm. sovittiin painopistealueiden keskinäisistä painoarvois-
ta, joita on käytetty rahanjaon perustana painopistealueille. Yksiköiden 
vapaaseen käyttöön jää 1991 vielä 50% kokonaismäärästä. 
Marras-joulukuun aikana yksiköt laativat alustavat ehdotuksensa T&K 
-hankkeista ja resurssitarpeista. Painopistealueille nimetyt proj ektipääl-
liköt analysoivat yksiköiden ehdotukset ja muodostavat resurssit huomioi-
den alueistaan tutkimusohjelmaluonnoksen. 
Helmikuussa 1991 julkaistaan tielaitoksen T&K -strategia ja tutkimus-
ohjelma vv. 1991-93(95) ja varmistetaan sen käyttöönotto. Myöhemmin 
1991 aikana parannetaan tiedonkulkuaja yhteistyötä jäzjestämällä semi-
naareja aihealueittain kaikille yhteistyötahoille. Tarkoituksena on käyn-
nistää ja/tai laajentaa entistä voimakkaampi liikenne- ja maarakennus-
alan T&K -yhteistyö. 
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Tuotantotekninen tutkimustoiminta 
Tapani Angervuori TIEH/Tk 
7. Tuotantotekninen tutkimustoiminta 
Tuotantoteknisellä tutkimustoimimialla vaikutetaan suoraan käytännön 
toimintaan. On siis tärkeää saada kaikkien tutkimustyötä tekevien luo-
vuuskapasiteetti käyttöön. Tähän mennessä valmistuneista tutkimuksis-
ta ovat kehitysyksiköt tehneet vain pienen osan mutta käynnissä olevista 
tutkimuksista on jo suurin osa kehitysyksikköjen vastuulla. Tutkimus-
ohjelmaa tehtäessä on tärkeää päättää niitä kannattaa tutkia. Vuonna 
1991 on rahaa käytettävissä n. 10 Mmk, joten kovin monta uutta tutki-
musta ei voida aloittaa. 
Esiteltäessä työn alla olevia P&K -projekteja heräsi kysymyksiä siitä, 
onko mandollisesti tekeillä päällekkäisiä tutkimuksia. Hetken keskuste-
lan jälkeen todettiin ettei näin ollut. Tuotantomenetelmiä ja -tekijöitä 
koskevia tutkimuksia esiteltäessä tuotiin esille ongelma rakennekerros-
ten paksuuden suuresta vaihtelusta. Tämä ongelman epäiltiin poistuvan, 
kun kerrosten teko saadaan satelliitti- ja laserohjasteiseksi. 
Käytäessä läpi suunniteltuja tulevia tutkimuksia heräsi keskustelu onko 
vastaavia tehty aiemmin. Sillanrakennuksen työnsuunnittelua koskeva 
tutkimus on tehty ja sitä voisi hyödyntää. Lapin piirissä on jo käytössä 
tähtäinmerkkien laskentaohjelma kaikilla isoilla hankkeilla ja siihen 
kannatta tutustua ennen ko. tutkimuksen aloittamista. 
Keskustelua: 
Tutkimusten markkinointiin tulee kiinnittää huomiota. T&K-projektiin 
kuuluu kyllä käyttöönoton hoitaminen mutta tutkimuksen hyödyntämi-
sessä on tärkeää markkinoida se käyttäjille. Markkinoinnilla on tärkeä 
rooli, eikä sitä ole tähän mennessä hoidettu riittävän hyvin. Tämä asia 
tulee huomioidajo projektisuumiitelmaa tehtäessä ja myös hoitaa nykyis-
tä paremmin. 
Esitetyn VT&K-toiminnan tulostavoitteen "ympäristöselvitykset" paino-
arvo (5) tuntui aika pieneltä, sillä onhan kyseessä lisääntyvässä määrin 
tärkeä aihe. Painoarvoja tarkistetaan edelleen mutta ympäristöselvityk-
set eivät oikeastaan ole tuotantoteknistä toimintaa ja siten pieni painoar-
yo on perusteltua. Näitä selvityksiä tehdään muiden toimesta aika paljon. 
Seppo Ryynönen Y-suunnitfelu 
8. Uusi menetelmä sillan rakentamiseksi 
ruiskubetonoimalla 
Ruiskubetonointia on kokeiltu sillanrakennuksessa ja menetelmästä on 
saatu hyviä kokemuksia. Työ tehdään toispuolisena ruiskubetonointina 
profiulipellistä tehdylle muotille, johon betoni tarttuu hyvin jopa 25 cm 
paksuiseksi kerrokseksi. Työtä voidaan tehdä "yhden miehen työyksiköl-
lä" maksimiteholla 100 m2/h. Pintakuvio saadaan aikaan tarpeen mukaan 
esim. telalla. 
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Uusi menetelmä sillan rakentamiseksi ruiskubetonoimalla 
Ruiskubetonoimalla työn teko yksinkertaistuuja kustannussäästö syntyy 
pääasiassa muottityön pois jäämisestä. Perinteistä puusta tehdyn muotin 
jäteongelmaakaan ei synny. Edelleen säästöä saadaan telineissä ja yhteis-
kustannuksissa. Lisäkustannuksia syntyy kalliimman betonoinninja liit-
tolevyn takia. Kokonaissäästöä syntyy urakoitsijan käsityksen mukaan 
n. 20%. 
Ruiskubetonoinnin etuja on mm se, että vesilsementti-suhde saadaan 
oikeaksi. Kun massa "ammutaan" muottia vasten se tiivistyy ja koska 
lisäkiihdytintä voidaan käyttää, saavutetaan parempi lujuus. Ruiskutus-
autolla (= -robotilla) ylletään usean kymmenen metrin korkeuteen ja aina 
puolen kilometrin päähän työskentelemään. 
Ruiskubetonointia voidaan käyttää myös muissa mitä erilaisemmissa 
kohteissa. Liitteessä 1. on esitetty eräs ratkaisu kevytpenkereen rakenta-
miseen. Työmenetelmä on patentoitu mutta jatkosopimuksia ei ole vielä 
tehty. (Menetelmään on hankittu käyttöoikeus tammikuussa 1991). 
Keskustelu: 
Rakenteena tällä tavalla tehty silta vaikuttaa tavalliselta teräsbetonisil-
lalta. Työmenetelmä lienee hyvä ja säästöä tuottava mutta sen hyödyntä-
minen ei välttämättä ole helppoa. Eräs vaihtoehto on, että urakoitsijalle 
annetaan mandollisuus tehdä vaihtoehtoinen tarjous tällä menetelmällä. 
Toisaalta koettiin, että rakennuttajan pitäisi ottaa hyöty itselleen teke-
mällä itse suunnitelmat. 
Esille tuli paljon ideoita miten työmenetelmää voitaisiin tienpidossa hyö-
dyntää: 
• Meluesteen voisi rakentaa halvemmalla nostamalla A-muotoinen 
verkko pystyyn ja ruiskuttamalla siihen betonipinta. 
• Ruiskubetonoimalla saataisiin tehtyä keveitä holvimaisia raken-
teita pehmeikköjen ylitykseen ja pengerrakenteisiin, joissa holvira-
kenne korvaa kivimateriaalista tehdyn penkereen. Alikulkutunne-
leita voitaisiin rakentaa poikittaisina holveina. Katurakenteessa 
holvimainen rakenne olisi putkituksien tekoa ja korjaamista helpot-
tava tekijä. Edelleen ahtaissa paikoissa voitaisiin teitä, tai vastaa-
vasti paikoitustiloj a, rakentaa päällekkäisinä holvirakenteina. 
• Ruiskubetonoimalla voidaan tehdä monimuotoisia betoniraken-
teita. Tämä saadaan aikaan muotoilemalla betonoitava verkko halu-
tulla tavalla. 
• Paaluhattujen tai -laattojen kustannuksia voidaan pienentää 
ruiskubetonoimalla suoraan verkon päälle. 
Jatkokehittelyä voidaan ja tulee tehdä paljon, jolloin keksitään myös lisää 
erilaisia sovellusmandollisuuksia. Tässä yhteydessä huomautettiin, ettei 
tiehallitus oikein hyväksy piirien omatoimista kehitystyötä, vaikka esim. 
työmaa olisi hyvä paikka luoville kokeiluille. 
Tämäkin keksintö vaati luovuutta mutta alan koulutus ja asiantuntemus 
mandollistivat kyseisen idean syntymisen. 
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Rakenteilla olevan tien kulutuskerroksen laadun arviointi 
II päivä 
Puheenjohtaja Helge Toivikko 
Sihteeri Tuomas Toivonen 
Tapani Pöyry TIELJL-piiri 
9. Rakenteilla olevan tien kulutuskerroksen laadun 
arviointi 
Lapin piirissä on koettu tärkeäksi rakenteilla olevan tien kulutus- 
kerroksen laatutason parantaminen. Tämä asia onkin otettu tulostavoit-
teeksi. Laatutason paranemiseksi on piirissä kehitetty kulutuskerroksen 
laatutason arviointimenetelmä. Menetelmässä alusrakenteen sekä jaka-
van ja kantavan kerroksen päällä olevalle kulutuskerrokselle on määri-
tetty 4 eri kimtoluokkaa. Jokaiselle kuntoarvolle on sanallinen selostus ja 
lisäksi kuva-aineisto, joka kertoo minkä näköinen tie kussakin luokassa 
on. Kuntoarvoille on asetettu tieluokan ja kulutuskerrosalustan perus-
teella minimivaatimukset, jonka yläpuolella kulutuskerroksen laadun 
halutaan pysyvän. 
Työmaan päällikkö suorittaa laatutason arvioinnin kaksi kertaa viikossa. 
Vertailupohjan aikaansaamiseksi myös työpäällikköja menetelmäteknik-
ko arvioivat kulutuskerroksen kunnon. Arviointi tehdään kilometrin pi-
tuisina jaksoina ja arviointia suoritetaan kesäkuun alusta aina lumipo-
lanteen tuloon asti. 
Menetelmän käyttöönoton jälkeen on havaittu laatutason selvästi nous-
seen. On kuitenkin koettu, että laatutasovaatimuksia on ehkä syytä 
madaltaa, sillä laatu on joskus ehkä tarpeettoman hyvä. Samaten on 
huomattu, ettei toiminnalliseen luokkaan sidottu laatutasovaatimus ole 
toimiva tapa, vaan parempi olisi sitoa se tien KVL-määrään. Urakoitsijoi-
ta varten on työselityksissä määritetty samat laatuvaatimukset, joskin 
sanktioita kuntoarvojen alituksista ei ole ollut. Systeemi on koettu piirissä 
käyttökelpoiseksi ja tarpeelliseksi. 
Keskustelua: 
Autoilijoiden vaatimusten takia tähän asiaan tullaan kiinnittämään lisää 
huomiota. Asian ottaminen tavoitteistoon sai puoltavia lausuntoja mutta 
sen sopiminen toiminnan tavoitteeksi sai myös epäilyä osakseen. 
Laatutavoitteiden taso vaikutti hyvältä eikä tason laskua tarvittane, 
elleivät esim. kustannussyyt sitä vaadi. 
Hyvä kulutuskerros saadaan aikaan routivan materiaalin avulla, jonka 
käyttö rakennekerroksissa taas ei ole suotavaa. Kerrosmateriaaleista ei 
kovin helpolla saada kestävää kulutuskerrosta, joten halutun laatutason 
saavuttaminen voi olla vaikeaa. 
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LVR-rakentamisen kokemukset siltakohteessa (0-piiri) 
Tason saavuttamiseksi tulee kiinnittää huomiota toimenpiteiden ajoitta-
miseen eli esim. päällysteen rikkomisen ja uuden levittämisen välinen 
aika on saatava mandollisimman lyhyeksi. Samoin aika, jona kantavan 
kerroksen päällä liikennöidään on saatava lyhyeksi, jotta pintamateriaali 
ei tarpeettomasti hienontuisi. 
Tämä menetelmä olisi ilmeisen hyvä varsinkin tapana valvoa urakoitsijan 
liikenteen hoitoa, sillä urakoitsijat ovat aika nihkeitä tekemään liikenteen 
hoitoon liittyviä tehtäviä. 
Veikko Kukkoaho TIEL/O-piiri 
10. LVR-rakentamisen kokemukset siltakohteessa 
(0-piiri) 
LVR-rakentamisessa rakennuttaja asettaa laatuvaatimukset rakenteille 
ja materiaaleilleja urakoitsija vastaa, että lopputulos, rakenteetja mate-
riaalit täyttävät asetetut vaatimukset. Valvonta kohdistuu työn lopputu-
loksen, rakenteiden ja materiaalin kelpoisuuden toteamiseen sekä ura-
koitsijan laatujärjestelmän toimivuuden seurantaan. Rakennuttaja ar-
vostelee työn lopputuloksen laadun ja määrittelee arvonmuutokset arvon- 
vähennyksinä tai -lisäyksinä. 
Koeurakassa rakennutettiin tällä menetelmällä Kärpän risteyssilta. Ta-
voitteena oli saada kokemuksia LVR-menetelmän 
• käyttökelpoisuudesta sillanrakennustöissä, 
• vaikutuksesta laatuun (kustannuksiin), 
• vaikutuksesta urakka-asiakirjojen kehittämiseen sekä 
• antaa urakoitsijoille mandollisuus käynnistää laatujärjestelmien 
luominen ja kehittäminen. 
Urakan jälkeen todettiin myönteisinä puolina, että LVR -menetelmä 
• sopii hyvin sillanrakennustöihin, sillä siltojen laatuvaatimukset on 
selkeitä määrittää ja helppo mitata, todeta ja valvoa, 
• ohjaa laadunvalvontaaja laadun tekeminen korostuu, 
• vähentää valvontaa ja 
• edisti laatupiiriajattelun toimimista koko työkentässä, 
Negatiivisina seikkoina koettiin, että: 
• urakka-asiakirjat oli vaikeaa määrittää ja niiden kehittämiseen on 
edelleen paneuduttava, 
• urakoitsijan asenne johtotasolla oli kielteistä ja urakoitsija ei tehnyt 
laadunvarmistuksen kehitystyötä vaan asia jäi työmaan huoleksi. 
Menetelmän kustannusvaikutuksia on vaikeaa arvioida mutta rakennut-
tajalta menetelmä vaatii vähemmän valvontaa. Toisaalta urakoitsija to-
tesi, ettei ollut osannut tarjousta tehdessään arvioida laadunvarmistus-
kustannuksia. 
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LVR-rakentamisen kokemukset päällystyskohteessa (H-piiri) 
Esko Yliaho TIEL/H-piiri 
10. LVR-rakentamisen kokemukset 
päällystyskohteessa (H-piiri) 
Hämeen piirissä kokeiltiin LVR-menetelmää kolmessa päällystys- 
kohteessa. Tämä menetelmä poikkesi tavallisesta päällystysurakasta sii-
nä, että urakoitsija vastasi 
kiviaineshankinnoista. 
• tarvittavien lisäaineiden ja sideaineiden hankkimisesta. 
Urakoitsija hankki bitumin Essolta eikä Nesteeltä. 
• asfalttiasemapaikkojen ja viranomaislupien hankkimisesta. 
• massanvalmistukseen liittyvästä suhteutuksesta ja laadunvalvon-
nasta. 
levitystyön laadunvalvonnasta. 
Valitusta levitystavasta johtuen levitystyön laadunvalvonta siirtyi työn 
aikana rakennuttaj alle. 
Positiivisiksi seikoiksi koettiin tässä kokeilussa se, että 
• urakoitsija saadaan paremmin menetelmäkehittelyyn. 
• asfalttiasemalle ei jää tarpeettomia kasanpohjia, koska urakoitsija 
toimittaa itselleen oikean määrän raaka-aineita. 
• syntyy kustannussäästöjä, jotka eivät välttämättä johdu valvontaor-
ganisaation pienenemisestä, vaan 
- menetelmien kehittymisestä, 
- laitteista (nykyinen päällystäminen on oikeastaan vain kone-
vuokrausta), 
- työnsuunnittelun vapautumisesta ja 
- todellisesta terveestä kilpailusta. 
rakennuttajan kannalta on myönteistä se, että LVR 
- avartaa näköaloja, 
- lisää kokemuksia, 
- on haasteellinenja 
- tarvitaan virkamiesrohkeuden ylittävää siviilirohkeutta, koska 
urakoitsijan valitseminen edellyttää uudenlaista päätöksenteko- 
mallia. 
Ongelmiksi koettiin 
muutosvastarinta rakennuttajan puolelta, 
• riittävän pitkän takuuajanja oikean suuruisen vakuuden määrittä-
minen. Tässä urakassa pintakatselmus on siirretty ensi kevääseen 
ja sisään on jätetty 100 000 mk (vastaa päällystysurakoiden arvon-
vähennystasoa), 
• laadunvalvonnan yksityiskohtien täsmällinen määrittäminen (mikä 
laboratorio, laboratoriovalmius, menetelmät ja laborantin koulutus - 
vaatimus). 
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Euroopan yhdentyminen - standardisointi, vaikutukset tielaitoksen toimintaan 
Piirille on syntynyt myönteinen kuva LVR-menetelmästä. Vuonna 1991 
päällystetään Hämeen piirissän. 100 km tällä rakennuttamismenetelmäl-
läja töistä onjo saatu tarjoukset. 
Keskustelua: 
Siltojen kohdalla LVR-menetelmällä rakennuttamisen tarve on hieman 
kyseenalaista, koska siltojen laatutaso on yleensä hyvä, mutta näin saa-
daan laatuajatteluja -vastuu sinne minne pitääkin eli tekijätasolle. LVR-
menetelmä pienentää valvontakustannuksia, mutta oman porukan taito- 
taso voi näin heiketä. Päällysteurakan kustannussäästön epäiltiin johtu-
neen myös urakassa käytetystä REMIX-päällystysmenetelmästä. 
LVR koettiin yleisesti hyväksi ja kehittämiskelpoiseksi menetelmäksi. 
Mauno Forss TIEH/Tt 
11. Euroopan yhdentyminen - standardisointi, 
vaikutukset tielaitoksen toimintaan 
Eurooppalaisen yhteismarkkina-alueen luomista varten on pääoman, ta-
varoiden, palveluiden ja työvoiman vapaa liikkuvuus maasta toiseen 
mandollistettava. Direktiiveillä määritetään keskeiset vaatimukset kau-
pan vapauttamiseksi. Direktiivien merkitys on suuri, sillä yhteisöön liit-
tyneen maan on sovitettava lakinsa niiden määritysten mukaisiksi. Di-
rektiivien ja niihin liittyvien standardien mukaisesti valmistetut tuotteet 
saavat vapaasti liikkua maasta toiseen. Standardeilla on tässä työssä 
oleellinen merkitys ja esim. rakennustuotedirektiiviin kuuluu n. 5000 
standardia. Vapaan kaupan teknisiä esteitä ovat erilaiset säännökset, 
esim. tuotteiden laatutasoissa, turvallisuusominaisuuksissa, testaukses-
sa, merkintä- ja informaatiovaatimuksissa ja erot vapaaehtoisissa tai 
velvoittavissa standardeissa. 
Kaupan esteitä poistettaessa on standardit sovitettava yhteen. Tätä työtä 
tekevät CEN:n tekniset komiteat, joita on yhteensä n. 260. Komiteoissa 
työtä tehdään työryhmissä ja esim teknisessä komiteassa 226 "Tien va-
rusteet" työskentelee 9 työryhmää. Multa tielaitosta koskevia komiteoita 
ovat mm. Rakentamis- ja kunnossapitomateriaalit, Oljytuotteiden tes-
tausmenetelmät ja laatuvaatimukset, Teräsrakenteet, Kivi ainekset ja 
Betoni. Rakennustuotteiden standardeja laatu 34 komiteaa. 
Rakentamiseen vaikuttavia direktiivejä ovat mm. Julkisten urakoiden ja 
Julkisten hankintojen direktiivit. 
Julkisia töitä koskevassa direktiivissä määritetään mm. missä tapauksis-
sa tarjousilmoitukset on lähetettävä EC:n julkaistavaksi. Tarkoituksena 
on, että kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksensa tai ilmoittautua 
tarjousehdokkaaksi. Tämä tarjousilmoitusvelvoite koskee valtion virasto-
jaja laitoksia, valtion ja kuntien viranomaisia jajulkishallinnon yhteisöjä 
mutta ei teollisia tai kaupallisia yhteisöjä. Taijousilmoituksen kynnysar-
yo n  5 milj. ECU:a (25 Mmk). 
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JOT tietuotannossa 
Julkisia tavarahankintoja varten on oma direktiirinsä, jonka tarkoituk-
sena on hankintamenettelyn yhdenmukaistaminen. Se koskee valtion ja 
julkisoikeudellisten yhteisöjen hankintaviranomaisia. Hankintojen kyn-
nysarvo on n. 1 Mmk. 
Rakennusdirektiivien vaikutusta Suomessa on arvioitu. Eräitä meitä kos-
kevia asioita ovat tarjouspyyntöaikojen pidentyminen ja kuljetusmarkki-
noiden kiristyminen ulkomaalaisten rekkojen tultua teillemme. 
Keskustelua: 
Taijouspyynnöissä käytettävä kieli herätti kiinnostusta. Perustoive on 
tietysti, että Suomen kieli olisi riittävä mutta ilmeisesti lisäksi vaaditaan 
myös jokin kansainvälinen kieli. Eräs ajatus on, että tulevasta urakasta 
ilmoitetaan ja sen jälkeen halukkaat urakoitsijat ilmoittautuvat ja heille 
lähetetään tarjouspyynnöt ko. kielillä. 
Suomi elää joka tapauksessa yhdentymisen hengessä ja meillä alkaa 
vaikutuksia näkyä ehkä jo 1992. Yhdentyminen direktiivien osalta on jo 
aika pitkällä, joten meidän on syytä valmistautua tosissaan. 
Unto Miettinen TIEH/Kky 
12. JOT tietuotannossa 
JOT (Just On Time, Juuri Oikeaan Tarpeeseen) on nimitys tietyntyyppi-
selle tuotannonohjaustavalle tai oikeastaan toimintafilosofialle. Siitä 
esiintyy myös nimitys JIT (Just In time, Kerralla Valmiiksi). Voidaan 
myös sanoa, että se on viime hetkellä rakentamista, kerralla valmiiksi 
rakentamista, turhan työn välttämistäja pyrkimistä 100%:een laatuun. 
JOT-tuotannolle on teollisuudessa tyypillistä 
varastojen minimointi, 
• läpäisyaikojen lyhentäminen, 
• nopea reagointi kysynnän vaihteluihin, 
• laatuongelmien peittelemättömyys ja 
• turhan eliminointi. 
Laaduntuottokyky on "juuri ajallaan" -tuotannon keskeisiä edellytyksiä. 
Ajatus lähtee siitä, että laatu syntyy vain tekemällä, ei tarkastamalla. 
Multa keskeisiä periaatteita ovat mm, imuohjaus, turhan työn välttämi-
nen, varastojen minimointi ja läpimenoajan lyhentäminen. 
JOT-tuotanto ei ole ristiriidassa projektijohtourakoinnin, laatuvastuura-
kentamisen tai muiden uusien toteutusmuotojen kanssa. 
JOT voisi tienrakentamisessa merkitä seuraavia asioita: 
• Tien tuotannon vertaaminen ja analogioiden löytäminen 
teolliseen tuotantoon. 
Välivarastointia ei tehdä. 
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Betonitiekokeilu 
• Tehdään kerralla oikein ja valmiiksi eli keskeneräisyyksistä pyri-
tään pois. 
• Luovutaan korkealuokkaisten teiden vaiherakentamisesta. 
.LVR 
• Suunnitelmat valmistuvat oikeaan aikaan. 
• Rakentamisen optiiniajoitus sekä ajankohdan ja pituuden määritys 
tulevat tärkeiksi tarkastelukohteiksi. 
JOT merkitsee muutosta ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä. Sitä 
ei voida toteuttaa yrityksessä kertarysäyksellä, mutta se on ajattelemisen 
ja tavoittelemisen arvoinen toimintatapa, johon voidaan päästä vähän 
kerrallaan. 
Keskustelua: 
JOT-ajattelua pidettiin hyvinkin tavoiteltavana asiana. Yleensähän kus-
tannukset pienenevät kun rakennusaika lyhenee, tosin optimiajoitus jou-
tuu kyllä kyseenalaiseksi tässä valossa. 
Veikko Kukkoaho I1EL/O-piiri ja Heikki Suni 11EH/Oky 
13. Betonitiekokeilu 
Esityksen aluksi esitettiin kaksi video-ohjelmaa 4-tien rakentamisesta 
Kempele-Kiviniemi välillä. Tämän jälkeen käytiin keskustelunomaisesti 
lävitse, mitä kokemuksia ja vaikutteita rakennuttaja oli työstä saanut. 
Työssä vastaan tulleet ongelmat olivat uusiaja kokemattomuus näkyi niin 
rakennuttajan kuin urakoitsijoidenkin kohdalla. Tulos parani työn ede-
tessä, kuten tien tasaisuudesta on havaittavissa. 
Koko työn aikana oli vaikeutena saada betonimassa levityslaitteelle sopi-
vaksi. Betonimassan toimittaja oli eri urakoitsija kuin sen levityksestä 
vastannut. Massan toimittaja oli kokematon massan tuottamisessa beto-
nitien tekoon ja hollantilaiset massan levittäjät eivät tunteneet meidän 
ilmasto- ym. olosuhteita. Olisi ollutkin parempi, että massan valmistus ja 
levitys olisivat olleet samalla urakoitsijalla. Betonimassan annossekoitta-
ja saattaisi antaa paremman tuloksen kuin jatkuvatoiminen sekoittaja, 
jota käytettiin tässä työssä. 
Max. raekoon haluttiin olevan 32 mm paremman kulutuskestävyyden 
saavuttamiseksi. Tosin jo etukäteen todettiin ulkomaisten kokemuksien 
perusteella, että ko. raekoon käyttö ei työteknisesti ole mandollista. Lo-
pulta päädyttiin 18-20 mm raekokoon, jonka kanssa levitys onnistui. 
Betonitien puristelujuustavoite oli alunperin suunnitelmissa 55 MN/m 2 . 
Tavoite nostettiin työn aikana 70 MN/m 2, josta se laskettiin 50 MN/m2 . 
Näin tehtiin, koska laatutasovaatimuksia ei saatu toteutumaan, sillä 
betonin pintaan alkoi heti levityksenjälkeen tulla pituushalkeamia. Kulu-
tuskestävyyden voidaan olettaa tämän takia huononevan. 
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Valmista betonipintaa on hoidettava kuin sillan kantta eli sitä on levityk-
sen jälkeen kasteltava ja peittosuojattava. Kastelujärjestelmä, jolla pinta 
voidaan heti kastella, on tarpeellinen. 
Kehitystyötä on tehtävä ja on esim. syytä tehdä useita koevaluja ajan 
kanssa oikean massalaadun saavuttamiseksi. Myös työn seurantaa on 
parannettava ja tuloksia analysoitava, niin jatkossa tulokset varmasti 
paranevat. Toiminnan organisointi vaatii panostusta. 
Matti-Pekka Rasilainen TIEH/T 
14. Loppukeskustelu, Neuvottelu päivien rooli ja 
tulevaisuus 
Neuvottelupäivien rakenne saattaa jatkossa muuttua, koska piirien ja 
kehitystoiminnan organisaatioissa tullee tapahtumaan muutoksia. Aja-
tukset teemapäivistä tai rakennuspäällikkötason neuvottelupäivistä tai 
kerran vuodessa pidettävistä neuvottelupäivistä ovat ehkä toteuttamis-
kelpoisia. 
Liikelaitosajatus ja piirien tulostavoitteellinen toiminta on otettava huo-
mioon neuvottelupäivien sisältöä mietittäessä. Asiaan vaikuttaa myös se, 
millainen TIEH:enja piirien välinen ohjaussuhde tulee olemaan. Palvelu- 
toiminta tuo oman vaikutuksensa neuvottelupäivien sisältöön. 
Keskustelun tuloksena todettiin, että neuvottelupäivät koetaan tarpeelli-
siksi, sillä nämä ovat kuitenkin foorumi keskustelulle tekemisen välissä 
ja hyvä paikka puhua asioista. Jatkossa kevään neuvottelupäivät järjes-
tetään ylimmälle tuotantojohdolleja syksyn neuvottelupäivät jonkun tee-
man ympärillä rakennusjohdolle ja teema-asiantuntijoille. 
Neuvottelupäivien pitoa jatketaan profiilia terävöittäen. 
Rakennusjohdon neuvottelupäivät, s-90 	 23 
Tutustuminen Kenipele-Kiviniemi -hankkeeseen ja Ouluntullin tiepaveIupisteeseen 
15. Tutustuminen Kempele-Kiviniemi -hankkeeseen ja 
Ouluntullin tiepalvelupisteeseen 
Päivien päätteeksi tutustuttiin VT 4:n Räinänperän siltatyömaahan, jossa 
tosin työt olivat pysähdyksissä, joten urakoitsijan työrauhaa ei myöskään 
häiritty. Tämän jälkeen ajettiin Kempele-Kiviniemi betonitietä Veikko 
Kukkoahon opastuksellaja todettiin betoniosuuden olevan toisesta pääs-
tään tasaisuudeltaan lähes Ab-tien tasoista. Kuulimme samalla esiinty -
neistä pohj avesiongelmista, jotka vaativat mm. erään alikulun suojaamis-
te kokonaan betonikaukalolla. Näin vältyttiin pohjaveden poispumppaa-
miselta, joka olisi uhannut pohjavedenottamon veden riittämistä. Lopuksi 
Seppo Kananen esitteli meille Ouhintullin tiepalvelupistettä tarjoten sa-
malla maittavat pullakahvit. Tiepalvelupisteessä näytetään tiellä liikku-
jille mm. parhaita reittivalintoja Oulun alueella ja säätietoja tiesääpalve-
lun näyttöpäätteeltä. 
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Rakennusjohdon neuvottelupäivät 
9.-1O.1O.1990 Hotelli Rivoli, Oulu 
Ohjelma 
1, p6ivö puheenjohtaja Seppo Kananen 
sihteeri Tuomas Toivonen 
Avaus 
09.30-09.45 	Piirin johdon avaussanat 
Johtaminen 
09.45-1 0.30 	Rakennustoiminta tulosohjauksen valossa 	M-P. Rasilainen 
10.30-10.40 	Tauko 
10.40-11.20 	Rakentamisen raportit 	 S. Pyörre 
Tiedottaminen ja palvelu 
11.20-11.45 	Hankekohtainen tiedottamisjärjestelmä 	T. Pöyry 
11.45-13.00 	Lounas 
13.00-14.00 	Tiedottaminen tienkäyttäjille 	 J. Salmenkaita 
A. Karikkoaho 
14.00-14.30 	Kahvi 
Tutkimus - ja kehittämistoiminnan suunnittelu 
14.30-15.10 	Laitoksen T&K-strategia 	 M. Polvinen 
1510-1 6.00 	Tuotantotekninen tutkimustoiminta 	 T, Angervuori 
16.00-16.10 	Tauko 
Vierasluento 
16.10-1 7.30 	Uusi menetelmä tien rakentamiseksi ruiskubeto- S. Ryynönen 
noimalla 
18.00 	Sauna 
19.30 	Päivällinen 
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2. pöiv6 puheenjohtaja Helge Toivikko 
sihteeri Tuomas Toivonen 
Tuotanto 
08.30-08.50 Rakenteilla olevan tien kulutuskerroksen laadun T.Pöyry 
arviointi 
08.50-09.30 LVR-rakentamisen kokemukset 
- 	 siltakohteessa (0-piiri) V. Kukkoaho 
- 	 päällystyskohteessa (H-piiri) E. Yliaho 
09.30-10.10 Euroopan yhdentyminen - standardisointi, vaikut- M. Forss 
ukset tielaitoksen toimintaan 
10.10-10.20 Tauko 
10.20-11.00 JOT tietuotannossa U. Miettinen 
	
11.00-11.45 	Betonitiekokeilu 	 H. Suni 
V. Kukkoaho 
11.45-12.00 	Loppukeskustelu 
Neuvottelupäivien rooli ja tulevaisuus 
12.00-13.15 	Lounas 
13.1 5-1 6.30 	Ekskursio 
- 	Kempele-Kiviniemi 
- 	Ouluntullin tiepalvelupiste 
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Oulussa 9.-1O.1O.1990 
Osallistujaluettelo 
Uudenmaan piiri: 	Pekka Pietola. Kari Pipinen 
Turun piiri: Seppo Lohijoki, Kalevi Pintamaa 
Hämeen piiri: Risto Pelttari, Esko Yliaho 
Kymen piiri: Helge ToMkko, Pekka Heikkilö 
Mikkelin piiri: Seppo Hyttinen, Seppo Riihelö 
Pohj.-Karj. piiri: Jarkko Puhkala. Matti Partanen 
Kuopion piiri: Pekka Le'ii6kangas, Leo Koponen 
Keski-Suom, piiri: Simo Öljymöki, Einari Poikonen 
Vaasan piiri: Mauri Kimpimöki, Lauri Majaniemi 
Keski-Pohj. piiri: Juhani Malinheikki, Harri Verronen 
Oulun piiri: Seppo Kananen, Olavi Holma, 
Veikko Kukkoaho (10.10) 
Kainuun piiri: Matti Niskanen 
Lapin piiri: Tapani Pöyry, Viljo Hytönen 
TIEH/T: Matti-Pekka Rasilainen 
TIEH/To: Pör-Hökan Appel, Timo Jokimies 
TIEHITt: Harri Jalonen. Mauno Forss (10.10) 
TIEH/Tg: Tauno Hailikari 
TlEHrrk: Tapani Angervuori, Sakari Pyörre, Unto Miettinen (Kky) 
Heikki Suni (Oky) (10.10), Tuomas Toivonen 
TIEH/Tr: Urpo Casfrön 
TIEH/Tp: Juha Salmenkaita, Anneli Karikkoaho 
TIEH/Tv: Ossi Turku 
TIEHIHtt: Maritta PoMnen 
TIEH/Sss: Matti Kuusivaara 
TIEH/Sts: Matti Hämäläinen 
Vierasluento: Seppo Ryynönen. Y-suunnittelu, Kouvola 
